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	[bookmark: RANGE!A1:G12]城乡供水一体化分年度工作推进表

	县（市、区）
	总投资（亿元）
	计划工期
	分年度计划

	
	
	
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年6月

	蕉城区
	6.7
	2019年至
2023年6月
	6月底前完成项目的编制、审查工作；2020年9月底前完成实施主体；2020年底前完成项目招标并开工建设。
	中心城区自来水管网延伸至漳湾、七都、三都三个乡镇涉及33个行政村的，铺设配水管网280km。
	新建或改造千吨万人水厂16座（乡镇水厂9座，规模化水厂7座），铺设管网1078km。
	新建或改造35个小型供水工程，新建管网376km

	古田县
	9.6
	2019年至
2023年6月
	6月底前完成项目的编制、审查工作；2020年9月底前完成实施主体；2020年底前完成项目招标并开工建设。
	扩建县城关水厂1座，水厂供水规模由5万m³/d扩建到9万m³/d，城区管网延伸及改建铺设105km。
	新（改扩）建乡镇规模化水厂12座。改扩建水口镇、大桥镇、卓洋乡、鹤塘镇、杉洋镇5座水厂，新建黄田镇、凤都镇、凤埔乡、平湖镇、吉巷乡、泮洋乡、大甲镇7座水厂，新建管网307km。
	158个村巩固提升，新建管网62.5km。

	屏南县
	9.2
	2019年至
2023年6月
	6月底前完成项目的编制、审查工作；2020年9月底前完成实施主体；2020年底前完成项目招标并开工建设。
	扩建县中心城区屏南一水厂和二水厂，新建屏南第三水厂和双创产业园水厂，新建龙虎岔水库引水工程，城区管网延伸，输配水管网124km。
	新建双溪水厂、代溪第一水厂、代溪第二水厂、屏城坑头水厂、长桥水厂、甘棠第一水厂、甘棠第二水厂、熙岭水厂、路下水厂、寿山水厂、岭下水厂规模化水厂11个，新建管网261km。
	77个村巩固提升，新建管网154km。

	周宁县
	8
	2019年至
2023年6月
	6月底前完成项目的编制、审查工作；2020年9月底前完成实施主体；2020年底前完成项目招标并开工建设。
	扩建县中心城区水厂一座，规划水源水库2座，输水管网10km，城区管网延伸及配水110km。
	新建咸村、礼门、泗桥、纯池、三门桥、桃坑、玛坑7个规模化水厂，新建管网172km。
	46个村巩固提升，新建管网47km。

	寿宁县
	6
	2020年至2022年
	建设下党(日供水规模2000吨、1000吨水厂各一座)、武曲、犀溪(日供水规模4000吨、1000吨水厂各一座)、大安古银硐矿山公园、斜滩7座水厂，铺设南阳镇等乡镇管网85km。
	建设鳌阳、寿宁城区水厂管网（新建1座、扩建1座），清源、凤阳、托溪、芹洋、竹管垅5个乡镇和20个行政村巩固提升，新建水厂6座、改扩建水厂1座，建设管网212km。
	建设坑底、大安、平溪3个乡镇和21个行政村巩固提升，新建水厂3座，建设管网80km。
	　

	福安市
	19
	2019年至
2023年6月
	6月底前完成项目的编制、审查工作；2020年9月底前完成实施主体；2020年底前完成项目招标并开工建设。开工建设穆阳溪引水一期工程和罗江自来水厂取水口上移工程，完成湾坞西片区自来水厂及配套管网，建设输配水管网3km。
	扩建中心城区岩湖水厂一座，中心城区供水管网向城区周边村庄延伸；罗江水厂管网延伸向甘棠镇区延伸；新增配水管道112km
	实施下白石、溪柄、上白石、潭头、范坑、社口、晓阳、松罗、穆阳水厂扩建及管网向周边村庄延伸。共改扩9座水厂，输配管网水线路长286km。
	新建溪北洋、下白石第二水厂、溪柄镇第二水厂、长江水厂及管网向周边村庄延伸及150个边远独立山村供水设施进行升级改造，共新建水厂4座，提升单村水厂150座，增加输配管网水线路长88km。

	柘荣县
	4.2
	2019年至2023年6月
	一期工程：建设后陈山水厂，完成城区管网改造并向富溪镇、乍洋乡、延伸，完成管道提升改造48km；二期工程：完成可研、初设报批等工作，工程动工建设。
	一期工程：完成后陈山水厂主体工程，完成城区管网改造并向富溪镇、乍洋乡、延伸，完成管道提升改造59km；二期工程：完成黄柏乡、宅中乡水厂主体工程建设任务，完成楮坪乡、英山乡供水管网提升改造，完成管道提升改49km；完成偏远村庄片区改造水厂10处。
	一期工程：完成城区管网改造并向富溪镇、乍洋乡、延伸，完成管道提升改造33km；二期工程：完成黄柏乡、宅中乡水厂建设任务，完成楮坪乡、英山乡供水管网提升改造，完成管道提升改造42km；完成偏远村庄片区改造水厂31处，管道提升改造15km。
	一期工程：组织完成验收。二期工程：累计完成偏远村庄片区改造水厂31处，管网提升改造33km。

	福鼎市
	15
	2019年至2022年
	开工建设缸窑、磨石山水厂扩建等5座水厂和贯岭、敏灶湾、点头等5个片区一体化供水工程，完成磨石山至石头尾园区配水工程、东南沿海供水二期工程、东北部沿海军民融合引供水工程等输配水工程；
	工程续建2020年项目
	福鼎市东南沿海河库水系连通工程、偏远农村地区模块化供水设施、城区配水管道、平原片区乡镇配水管道、山区片及嵛山岛配套管道、增压泵站及水池。（基本完成）
	　

	霞浦县
	12.9
	2019年至
2023年6月
	6月底前完成项目的编制、审查工作；2020年9月底前完成实施主体；2020年底前完成项目招标并开工建设。
	动工新建县中心城区水厂和2座乡镇规模化水厂，2座乡镇规模化水厂提级改造（动工新建县第三水厂、长春第二水厂、北壁第二水厂。改扩建牙城水厂、大京水厂。启动罗汉溪引调水工程、霞浦县七都溪引调水工程等前期工作）。
	2022年动工新建1座乡镇规模化水厂，2座乡镇规模化水厂提级改造（动工新建陇头水厂，改扩建水门水厂、北壁乡水厂）。
	2023年启动200个独立村庄巩固提升改造，启动新建1座县中心城区水厂和2座乡镇规模化水厂，1座乡镇规模化水厂提级改造，1座乡镇水厂管网改造（新建城北水厂、崇儒二水厂、后山水厂，改扩建柏洋水厂，改造溪南镇水厂配水管道）。
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	城乡供水一体化建设项目清单

	序号
	县（市、区）
	项目名称
	投资
（万元）
	建设内容
	完成时限
	备注

	
	全市
	136个
	894602
	　
	　
	　

	
	蕉城区
	20个
	66820
	　
	　
	　

	1
	蕉城区
	三都镇城市管网延伸工程
	5000
	铺设管网100km
	2021年
	　

	2
	蕉城区
	漳湾镇城市管网延伸工程
	3900
	铺设管网80km
	2021年
	　

	3
	蕉城区
	七都镇城市管网延伸工程
	5000
	铺设管网100km
	2021年
	　

	4
	蕉城区
	飞鸾镇兴鸾自来水厂
	2000
	改造水源，铺设管网35km。
	2022年
	　

	5
	蕉城区
	八都鑫海自来水厂
	1000
	改造水源，增加净化、消毒设备，铺设管网36km。
	2022年
	　

	6
	蕉城区
	九都镇支提山自来水厂
	1000
	新建水源，增加净化、消毒设备，铺设管网10km。
	2022年
	　

	7
	蕉城区
	赤溪乐源自来水厂
	1500
	新建水源，增加净化、消毒设备，铺设管网10km。
	2022年
	　

	8
	蕉城区
	洋中镇天湖自来水厂
	8000
	新建水源，铺设管网100km。
	2022年
	　

	9
	蕉城区
	虎贝镇镇区水厂
	1000
	新建水源，增加净化、消毒设备，铺设管网60km。
	2022年
	　

	10
	蕉城区
	霍童镇供水工程
	15000
	新建水源，增加净化、消毒设备，铺设管网300km。
	2022年
	　

	11
	蕉城区
	三都镇象溪饮水工程
	3000
	新建水源，增加净化、消毒设备，铺设管网10km。
	2022年
	　

	12
	蕉城区
	石后乡镇区供水工程
	2000
	新建水源，增加净化、消毒设备，铺设管网68km。
	2022年
	　

	13
	蕉城区
	洪口乡供水一体化工程
	2000
	新建水源，增加净化、消毒设备，铺设管网30km。
	2022年
	　

	14
	蕉城区
	八都白岩自来水厂
	5000
	新建水源，增加净化、消毒设备，铺设管网55km。
	2022年
	　

	15
	蕉城区
	九都镇支提山片区饮水工程
	1000
	新建水源，增加净化、消毒设备，铺设管网50km。
	2022年
	　

	16
	蕉城区
	赤溪镇龟山片供水工程
	1000
	新建水源，增加净化、消毒设备，铺设管网50km。
	2022年
	　

	17
	蕉城区
	洋中镇钟洋片区供水
	2000
	新建水源，增加净化、消毒设备，铺设管网60km。
	2022年
	　

	18
	蕉城区
	洋中镇山阜片区供水工程
	2000
	新建水源，增加净化、消毒设备，铺设管网60km。
	2022年
	　

	19
	蕉城区
	虎贝镇石堂片区供水工程
	1020
	新建水源，增加净化、消毒设备，铺设管网11km。
	2022年
	　

	20
	蕉城区
	35个村巩固提升工程
	4400
	新建水源，增加净化、消毒设备，铺设管网376km。
	2023年6月
	　

	　
	古田县
	14个
	96400
	　
	　
	　

	1
	古田县
	县中心城区水厂提级改造
	15000
	扩建县城关水厂，供水规模由5万m³/d扩建到9万m³/d，城区管网延伸及改建铺设105km；加压泵站2座，输水管网30km，受益人口10万人。
	2021年
	　

	2
	古田县
	扩建水口镇水厂
	4200
	改扩建水厂供水规模3000m³/d。利用炉坑水库，作为水口水厂水源，新建管网25km。
	2022年
	　

	3
	古田县
	新建黄田镇水厂
	5800
	利用汶洋水库和溪坪水库为黄田水厂水源，水厂供水规模8000m³/d，新建管网23km。
	2022年
	　

	4
	古田县
	新建凤都镇水厂
	5400
	利用规划新建的黄田仔水库为凤都水厂水源，水厂供水规模8000m³/d，新建管网18km。
	2022年
	　

	5
	古田县
	新建凤埔乡水厂
	5100
	利用院洋水库，同时在邻近大洋坑等山溪新建拦水坝，作为凤埔水厂水源，新建水厂供水规模6000m³/d，新建管网16.5km。
	2022年
	　

	6
	古田县
	新建平湖镇水厂
	7000
	利用现有龙港水渠，引取玉源溪定居坂段水源保护区水量，新建水厂供水规模12000m³/d，新建管网32km。
	2022年
	　

	7
	古田县
	新建吉巷乡水厂
	6900
	新建先锋溪拦塘坝，作为吉巷水厂水源，新建水厂供水规模10000m³/d，新建管网32km。
	2022年
	　

	8
	古田县
	新建泮洋乡水厂
	3700
	新建兰兜溪拦水坝取水，作为泮洋水厂水源，新建水厂供水规模3000m³/d，新建管网12km。
	2022年
	　

	9
	古田县
	改扩建大桥镇水厂
	5600
	利用上安樟水库和九坑山塘，作为大桥水厂水源，改扩建水厂规模11000m³/d，新建管网23km。
	2022年
	　

	10
	古田县
	改扩建卓洋乡水厂
	4700
	利用半山水库，同时在上半山山溪新建拦水坝取水，改扩建水厂规模5000m³/d，新建管网16km。
	2022年
	　

	11
	古田县
	改扩建鹤塘镇水厂
	6000
	王淡洋溪上新建拦水坝取水，并利用溪边水库作为鹤塘水厂水源，改扩建水厂规模12000m³/d，新建管网32km。
	2022年
	　

	12
	古田县
	改扩建杉洋镇水厂
	6000
	利用坪溪水库和坑里水库，作为杉洋水厂水源，改扩建水厂规模9000m³/d，新建管网31km。
	2022年
	　

	13
	古田县
	改扩建大甲镇水厂
	8000
	利用柏洋水库、小甲山塘，新建宝桥溪拦水坝及前桃溪拦水坝，作为金鼎福水厂水源，改扩建水厂规模15000m³/d，新建管网47km。
	2022年
	　

	14
	古田县
	巩固提升单村供水工程
	13000
	通过标准化改造提升158个地理位置偏高，无法满足管网延伸条件的村落，新建管网62.5km。
	2023年6月
	　

	　
	屏南县
	13个
	90000
	　
	　
	　

	1
	屏南县
	屏南县中心城区水厂提级改造
	33000
	扩建县中心城区屏南一水厂和二水厂，新建屏南第三水厂和双创产业园水厂，新建龙虎岔水库引水工程，输水管网14km，城区管网延伸及配水管110km，县城中心城区水厂供水规模8.8万m3/d,受益人口10.0万人。
	2021年
	　

	2
	屏南县
	双溪水厂
	6000
	利用下路林水库作为水源，新建水厂供水规模3000m³/d，新建管网13km，受益人口1.1万人
	2022年
	　

	3
	屏南县
	代溪第一水厂
	4000
	新建樟源溪山塘坝（库容9万m³），作为水源。新建水厂供水规模1500m³/d，新建管网22km，受益人口0.5万人。
	2022年
	　

	4
	屏南县
	代溪第二水厂
	4000
	新建玉洋山塘坝（库容9万m³），作为水厂水源。新建水厂供水规模2000m³/d，新建管网24km，受益人口0.9万人。
	2022年
	　

	5
	屏南县
	屏城坑头水厂
	4000
	利用坑头电站水库作为水源，新建水厂供水规模1000m³/d，新建管网21km，受益人口0.5万人。
	2022年
	　

	6
	屏南县
	长桥水厂
	8000
	新建高溪水库（库容46万m³）同时利用桥新水库作为水源，新建水厂供水规模6000m³/d，新建管网35km，受益人口2.2万人。
	2022年
	　

	7
	屏南县
	甘棠第一水厂
	4000
	新建新田水库（库容17万m³）；新建甘棠山塘（库容9万m³）作为水库水源，新建水厂供水规模2000m³/d，新建管网18km，受益人口0.5万人。
	2022年
	　

	8
	屏南县
	甘棠第二水厂
	5000
	利用洋头寨水库作为水厂水源，新建水厂供水规模3000m³/d，新建管网27km，受益人口1.1万人。
	2022年
	　

	9
	屏南县
	熙岭水厂
	5000
	利用“五八”水库及新建秀村溪山塘作为水厂水源，新建水厂供水规模2500m³/d，新建管网24km，受益人口0.8万人。
	2022年
	　

	10
	屏南县
	路下水厂
	6000
	扩建仙人（乾）电站水库作为水源，新建水厂供水规模3000m³/d，新建管网35km，受益人口1.2万人。
	2022年
	　

	11
	屏南县
	寿山水厂
	4000
	扩建上七房水库作为水源，新建水厂供水规模1500m³/d，新建管网32km，受益人口0.7万人。
	2022年
	　

	12
	屏南县
	岭下水厂
	3000
	扩建双坑里水库作为水源，新建水厂供水规模1000m³/d，新建管网10km，受益人口0.5万人.
	2022年
	　

	13
	屏南县
	巩固提升单村供水工程
	4000
	通过标准化改造提升其余等77个村地理位置偏高，无法满足管网延伸条件的村落，新建管网154km，受益人口4.6万人。
	2023年6月
	　

	　
	周宁县
	9个
	80000
	　
	　
	　

	1
	周宁县
	中心城区水厂提级改造
	40000
	扩建县中心城区水厂一座，新建水源水库2座，分别为紫云水库总库容180万m³，兴利库容130万m³、围城底水库总库容260万m³，兴利库容220万m³，隧洞5.0km，输水管网10km，城区管网延伸及配水管110km，县城中心城区水厂供水规模6.0万m3/d,投资2.2亿元,受益人口11.0万人。
	2021年
	　

	2
	周宁县
	咸村水厂
	16000
	新建水厂供水规模10000m³/d。新建车盘水库，库容200万m³，作为咸村水厂水源，新建管网40km，受益人口3.0万人。
	2022年
	　

	3
	周宁县
	礼门水厂
	5000
	新建滴水岩溪塘坝，库容8万m³，新建山头坂塘坝，库容9万m³，作为礼门水厂水源。新建水厂供水规模1200m³/d，新建管网18km，受益人口0.7万人。
	2022年
	　

	4
	周宁县
	泗桥水厂
	6000
	利用现有水源及李园水库水，新建水厂供水规模1500m³/d，新建管网23km，受益人口0.8万人。
	2022年
	　

	5
	周宁县
	纯池水厂
	2000
	利用纯池水库，新建家林洋塘坝，库容5万m³，作为纯池水厂水源，新建水厂供水规模1000m³/d，新建管网13km，受益人口0.5万人。
	2022年
	　

	6
	周宁县
	三门桥水厂
	3000
	新建豪阳塘坝，库容5万m³，作为三门桥水厂水源，新建水厂供水规模1000m³/d，新建管网33km，受益人口0.5万人。
	2022年
	　

	7
	周宁县
	桃坑水厂
	3000
	利用桃坑水库，新建水厂供水规模1000m³/d，新建管网27km，受益人口0.6万人。
	2022年
	　

	8
	周宁县
	玛坑水厂
	3000
	利用首章水库，新建玛坑塘坝，库容6万m³，作为玛坑水厂水源，新建水厂供水规模1000m³/d，新建管网18km，受益人口0.4万人。
	2022年
	　

	9
	周宁县
	巩固提升单村供水工程
	2000
	通过标准化改造提升，礼门乡、玛坑乡、纯池镇等46个村地理位置偏高，无法满足管网延伸条件的村落，新建管网47km，受益人口2.8万人。
	2023年6月
	　

	　
	寿宁县
	16个
	60363
	　
	　
	　

	1
	寿宁县
	下党乡供水及配套管网工程
	3500
	（1）新建2000m³/d自来水厂一座，DN200-160引水及供水管网10.2公里，规划水源点位于碑坑村，集雨面积3.6km2。（2）新建1000m³/d自来水厂一座，DN300-63引水及供水管网10公里，规划水源点位于上党水库。
	2020年
	　

	2
	寿宁县
	武曲镇供水及配套管网工程
	1862
	新建5000m³/d自来水厂一座，DE315-63供水管网21公里，规划水源点为后壁山水库。
	2020年
	　

	3
	寿宁县
	犀溪镇供水及配套管网工程
	5000
	（1）新建4000m³/d犀溪际武工业园区及覆盖周边村庄自来水厂一座，引水管网DE300铸铁管13公里，水源点为黄沙坑支流。（2）新建1000m³/d自来水厂及引水供水管网（覆盖周边村庄），规划水源点为茶园坑，集雨面积4.7km2。
	2020年
	　

	4
	寿宁县
	鳌阳镇、南阳镇、寿宁城区水厂扩建及配套管网工程
	14000
	（1）新建2000m³/d三峰公园及覆盖周边村庄自来水厂一座及引水、供水管网，规划水源点位于外横埕，集雨面积11.26km2。（2）扩建30000m³/d六六溪水厂及供水管道改造。（3）东部新城开发项目（包含清渡、安宁等周边村庄供水管网工程）。（4）南阳镇区供水管网项目（二期）。
	2021年6月
	　

	5
	寿宁县
	寿宁县大安乡古银硐国家矿山公园供水及配套管网工程
	2500
	新建2000m³/d古银硐国家矿山公园及覆盖周边村庄自来水厂一座及DE225-63引水、供水管网9公里。规划水源点位于淝乾村附近流域，集雨面积0.61km2。
	2020年
	　

	6
	寿宁县
	斜滩镇自来水厂及配套管网工程
	2591
	新建5000m³/d斜滩镇自来水厂一座，DE315-63引水管网及镇区（二期）管网7公里，规划水源点为后坪坑水库，集雨面积1.1km2。
	2020年
	　

	7
	寿宁县
	新建清源镇供水及配套管网工程
	4500
	新建0.8万m³/d清源水厂、引水管及配套管网。
	2020年
	　

	8
	寿宁县
	新建凤阳镇供水及配套管网工程
	3500
	新建水厂供水规模2500m3/d及供水管网，水源点为大房溪，集雨面积2.25km2。
	2020年
	　

	9
	寿宁县
	新建托溪乡水厂及配套管网工程
	7000
	新建1.5万m³/d托溪水厂，引水管及托溪配套管网。
	2021年
	　

	10
	寿宁县
	新建芹洋乡供水及配套管网工程
	2000
	托溪水厂（芹洋乡）配套管网。
	2021年
	　

	11
	寿宁县
	新建竹管垅乡配套管网工程
	1500
	清源水厂（竹管垅乡）配套管网。
	2021年
	　

	12
	寿宁县
	新建20个单村供水巩固提升项目
	1710
	各村饮水原有基础上巩固提升。
	2021年
	　

	13
	寿宁县
	新建坑底乡供水及配套管网工程
	3500
	新建水厂供水规模2500m3/d及供水管网，水源点为坑底水库，集雨面积2.11km2。
	2022年
	　

	14
	寿宁县
	新建大安乡供水及配套管网工程
	3500
	新建水厂供水规模2500m3/d及供水管网，水源点为大安溪，集雨面积1.6km2。
	2022年
	　

	15
	寿宁县
	新建平溪镇供水及配套管网工程
	2500
	新建水厂供水规模3000m3/d，供水管网，水源点为亭下水库，集雨面积6.1km2。
	2022年
	　

	16
	寿宁县
	新建21个单村供水巩固提升
	1200
	各村饮水原有基础上巩固提升
	2022年
	　

	　
	福安市
	19个
	190600
	　
	　
	　

	1
	福安市
	罗江自来水厂取水口上移工程
	3700
	建设取水提升泵站1座，铺设输水管道11公里。
	2021年6月
	　

	2
	福安市
	穆阳溪引水一期工程
	50000
	建设取水工程1座，输水工程32.1公里，其中：输水隧洞31公里，输水管道1.1公里。
	2023年
	　

	3
	福安市
	湾坞西片区自来水厂及配套管网工程
	11000
	建设水厂1座，日供水2.5万吨（远期供水能力5万吨/日），输配水管道3公里。
	2020年
	　

	4
	福安市
	福安中心城区岩湖水厂扩建及管网延伸工程
	11300
	新增制水系统1套，将供水能力从5万吨/天提升到10万吨/天，铺设配水管道57公里。
	2021年
	　

	5
	福安市
	罗江自来水厂扩建及供水管网延伸工程
	14200
	水厂扩建2万吨/天，铺设配水管道44公里。
	2021年
	　

	6
	福安市
	下白石自来水厂扩建及管网延伸工程
	28600
	扩建水厂1座，供水能力从0.7万吨/天提升到2万吨/天，铺设配水管道40公里。
	2022年
	　

	7
	福安市
	溪柄自来水厂扩建及管网延伸工程
	12900
	扩建水厂1座，供水能力从0.8万吨/天提升到1万吨/天，铺设配水管道90公里。
	2022年
	　

	8
	福安市
	上白石自来水厂扩建及管网延伸工程
	7900
	扩建水厂1座，供水能力从0.2万吨/天提升到0.75万吨/天，铺设配水管道30公里。
	2022年
	　

	9
	福安市
	潭头自来水厂扩建及管网延伸工程
	1800
	扩建水厂1座，供水能力从0.1万吨/天提升到0.2万吨/天，铺设配水管道6公里。
	2022年
	　

	10
	福安市
	范坑自来水厂扩建及管网延伸工程
	2100
	扩建水厂1座，供水能力从0.024万吨/天提升到0.25万吨/天，铺设配水管道7公里。
	2022年
	　

	11
	福安市
	社口自来水厂扩建及管网延伸工程
	4000
	扩建水厂1座，供水能力从0.05万吨/天提升到0.5万吨/天，铺设配水管道24公里。
	2022年
	　

	12
	福安市
	晓阳自来水厂扩建及管网延伸工程
	1700
	扩建水厂1座，供水能力从0.14万吨/天提升到0.4万吨/天，铺设配水管道13公里。
	2022年
	　

	13
	福安市
	松罗自来水厂扩建及管网延伸工程
	2700
	扩建水厂1座，供水能力从0.2万吨/天提升到0.3万吨/天，铺设配水管道16公里。
	2022年
	　

	14
	福安市
	穆阳自来水厂扩建及管网延伸工程
	16800
	扩建水厂1座，供水能力从1万吨/天提升到2万吨/天，铺设配水管道60公里。
	2022年
	　

	15
	福安市
	下白石第二水厂及管网延伸工程
	1400
	新建水厂1座，供水能力0.3万吨/天，铺设配水管道4公里。
	2023年6月
	　

	16
	福安市
	溪柄镇第二水厂及管网延伸工程
	1400
	新建水厂1座，供水能力0.25万吨/天，铺设配水管道6公里。
	2023年6月
	　

	17
	福安市
	溪北洋水厂及管网延伸工程
	5800
	新建水厂1座，供水能力1万吨/天，铺设配水管道25公里。
	2023年6月
	　

	18
	福安市
	赛岐镇长江水厂及管网延伸工程
	6000
	
新建水厂1座，供水能力1万吨/天，铺设配水管道21公里。

	2023年6月
	　

	19
	福安市
	边远独立山村供水设施升级改造工程
	7300
	提升改造单村水厂150座。
	2023年6月
	　

	　
	柘荣县
	10个
	42173
	　
	　
	　

	1
	柘荣县
	后陈山水厂工程及配水工程
	14066
	新建后陈山新水厂，水厂规模2万m³/d，建设1500T清水池2座，配套建设沉淀池、滤池、加药间、综合楼等；中心城区配水管改造141.8km。
	2019-2023
	　

	2
	柘荣县
	后陈山原水管道工程
	1897
	新建龙溪水库至后陈山新水厂原水管道总长4.58km。
	2020-2020
	　

	3
	柘荣县
	城区智慧水务工程
	1026
	智能水表改造10000套，管网监测26套及中央控制系统
	2021-2023
	　

	4
	柘荣县
	乍洋片区管网延伸
	2023
	拟建管道总长53.74km，中途提升泵站3座，脉冲式远传水表1430套，管网监测4套，由后陈山水厂管网延伸供水。
	2020-2021
	　

	5
	柘荣县
	富溪镇供水工程
	2357
	新建富溪镇供水管道提升改造9.745km，由中心城区管网延伸供水。
	2020-2021
	　

	6
	柘荣县
	楮坪、英山片区管网延伸
	6574
	新建楮坪片区供水管道35.9km，新建英山片区供水管道26.15km，新建增压泵站4座，高位水池3座，由中心城区管网延伸供水。
	2020-2022
	　

	7
	柘荣县
	黄柏片区供水改造工程
	2685
	新建黄柏乡新水厂，供水规模1300m³/d，新建原水管道9.8km，建设提升改造供水管网19.4km，新建泵站1座，新建高位水池1座，建设黄柏乡智慧水务工程，供水水源为游家边水库及四冈溪。
	2020-2021
	　

	8
	柘荣县
	宅中片区管网改造工程
	2071
	新建宅中新水厂1座，供水规模1000m³/d，新建原水管道4.4km，供水管网建设提升改造13.27km，建设宅中乡智慧水务，供水水源点为后垅水库及山场溪。
	2020-2021
	　

	9
	柘荣县
	鸳鸯草场供水工程
	1445
	新建规模化水厂1座，总供水规模2600m³/d，本期供水规模600m³/d，新建原水增加泵站1座，新建原水管道2.25km，新建供水管道1.62km，建设智慧水务工程，供水水源由竹家楼水库供水。
	2021-2022
	　

	10
	柘荣县
	偏远村庄供水工程
	8031
	项目涉及7个乡镇41个行政村108个自然村，拟改建、新建取水坝60座，新建输水管道28.13km，改建、新建净水站41座，改建、新建配水管道总长222.1km，新建泵站4座，在建监测系统57处。
	2020-2023
	　

	　
	福鼎市
	19个
	139035
	　
	　
	　

	1
	福鼎市
	马冠水厂
	5635
	设计供水规模15万t/d。一期建设5万t/d,工程总概算为8719万元，目前该工程已通过初验并投入使用。
	2019年10月
	　

	2
	福鼎市
	缸窑水厂
	4000
	供水规模10万t/d，一期5万t/d。
	2022年
	　

	3
	福鼎市
	磨石山水厂扩建工程
	5700
	供水规模由目前的1.9万t/d扩建至5万t/d。
	2022年
	　

	4
	福鼎市
	白琳水厂改造及配套管网工程
	4000
	白琳水厂改造及配套管网工程
	2022年
	　

	5
	福鼎市
	嵛山水厂
	1900
	供水规模规模2000t/d。
	2022年
	　

	6
	福鼎市
	管阳水厂、西阳水厂及配套管网工程
	3000
	供水规模8000t/d。
	2020年12月底
	　

	7
	福鼎市
	城区安全供水总干渠改造工程
	7200
	新建引水隧洞、渠道盖板、备用水源泵房改造等工作。
	2020年9月
	　

	8
	福鼎市
	磨石山至石头尾园区配水工程
	6911
	供水规模为2万吨/日。
	2020年12月底
	　

	9
	福鼎市
	东南沿海供水二期工程（龙安供水工程潋城支洞至文渡水厂）
	6492
	工程供水规模近期2万吨/日，远期5万吨/日。
	2020年7月底
	　

	10
	福鼎市
	东北部沿海军民融合引供水工程
	26584
	引水隧洞已于2019年11月全线贯通，目前正在进行隧洞衬砌工作，完成投资9700万元，计划5月具备能水条件。
	2020年7月底
	　

	11
	福鼎市
	东南河库水系连通工程
	22898
	工程供水规模25万吨/日。
	2022年12月
	　

	12
	福鼎市
	东北部沿海军民融合引供水三期工程（跨海管道往鼎盛供水）
	6806
	该项目估算投资6806万元，已于2020年3月5日开工建设，完成投资300万元。
	2020年9月
	　

	13
	福鼎市
	桑园水库引调水工程
	6000
	计划投资6000万元。目前进行项目前期工作。
	2022年
	　

	14
	福鼎市
	城市供水管网（点头镇区-滨海大道）工程
	1468
	配合点头镇市政道路施工。
	建设时间视市政道路同步施工
	　

	15
	福鼎市
	贯岭片区农村饮水安全工程
	6928
	贯岭片区农村饮水安全工程
	2020年12月底
	　

	16
	福鼎市
	敏灶湾片区一体化供水工程
	5032
	该片区包含沙埕镇和店下镇下辖的溪美、菰北、小白鹭、黄岐等14个村。
	2020年12月底
	　

	17
	福鼎市
	点头片区一体化供水工程
	4181
	该片区现有龙田村，观洋村，三沙溪村，马洋村，江美村，大坪村、举州村、后井村，柏柳村、过笕村和翁溪村等11个行政村。
	2020年12月底
	　

	18
	福鼎市
	磻溪片区一体化供水工程
	8000
	该片区共有18个行政村（其中14个老区村，4个少数民族村），298个自然村，项目概算投资8000万元。
	2020年12月底
	　

	19
	福鼎市
	佳阳沙埕片区农村饮水安全工程
	6300
	建设内容为向前歧镇、佳阳乡、沙埕镇供水。
	2020年12月底
	　

	　
	霞浦县
	16个
	129211
	　
	　
	　

	1
	霞浦县
	新建长春二水厂
	9173
	供水规模7000m3/d，新建输水管道6.62km，配水管道2.82km。
	2023年6月
	　

	2
	霞浦县
	新建北壁第二水厂
	1500
	供水规模1100m3/d，新建输水管道3.06km、新建上岐山塘、新建上岐 2#水源坝，配水管道1.8km。
	2023年6月
	　

	3
	霞浦县
	改扩建牙城第二水厂
	5300
	供水规模由2000m3/d提升至8000m3/d，新建输水管道9.9km，配水管道11.88km。
	2023年6月
	　

	4
	霞浦县
	改扩建大京水厂
	1600
	供水规模由1000m3/d提升至2000m3/d，新建输水管道2.98km，配水管道8.4km。
	2023年6月
	　

	5
	霞浦县
	改扩建北壁水厂
	2000
	供水规模由720m3/d提升至2000m3/d，改造原管道2.2km。
	2023年6月
	　

	6
	霞浦县
	改扩建水门水厂
	2500
	供水规模由1000m3/d提升至3000m3/d，新建输水管道15.02km、新建里山田岗山塘、后坑里山塘，配水管道20.37km。
	2023年6月
	　

	7
	霞浦县
	新建崇儒二水厂
	1667
	供水规模2000m3/d，新建输水管道2.98km、王霞溪山涧坝，配水管道4.92km。
	2023年6月
	　

	8
	霞浦县
	新建后山水厂
	1300
	供水规模1400m3/d，新建输水管道2.97km，配水管道2.64km。
	2023年6月
	　

	9
	霞浦县
	改扩建柏洋水厂
	1000
	供水规模由1200m3/d，新建输水管道3.71km、郑家山山塘，配水管道6.84km。
	2023年6月
	　

	10
	霞浦县
	改造溪南镇水厂配水管道
	1071
	改造配水管道17.82km。
	2023年6月
	　

	11
	霞浦县
	西溪干渠（罗汉溪）引水
	15000
	北山里至南屏岭头主干渠改造20.6km，西关倒虹吸改造1.63km。
	2023年6月
	　

	12
	霞浦县
	七都溪~三沙引水工程
	6000
	新建输水管道5.86km。
	2023年6月
	　

	13
	霞浦县
	陇头水厂
	7100
	供水规模20000m3/d，新建输水管道3km。
	2023年6月
	　

	14
	霞浦县
	县第三水厂
	45000
	供水规模6万m3/d，新建配水管线70km。
	2023年6月
	　

	15
	霞浦县
	城北水厂
	18000
	供水规模3万m3/d，新建输水管线3km，新建配水管线20km。
	2023年6月
	　

	16
	霞浦县
	独立村庄提升工程
	11000
	200个独立村庄巩固提升改造
	2023年6月
	　




