PPP项目落地推进流程图


	1.牵头单位：项目实施机构；
 (
1
、立
  
项
)2.配合单位：发改、自然资源、环保、林业、财政等部门；
3.完成时限：列入年度计划的项目原则上需完成立项，未立项的应于年度计划批复后一个月内完成立项，最迟不超过当年度6月底前。

 (
2
、年度计划编制、报批
)                        1.牵头单位：PPP办；
                        2.配合单位：项目实施机构；
3.完成期限：每年         3.完成时限：2月底前，并实时更新。


 (
市3、
政府出具采取PPP模式、授权实施机构等文件
)
1.牵头单位：PPP办；
2.配合单位：项目实施机构、市属有关国企等；
3.完成时限：当年度3月10日前。



 (
4
、实施方案、两论编制、
征求意见、评审、报批
)1.牵头单位：PPP办；
                            2.配合单位：项目实施机构、发改、财政、
司法、自然资源等部门，咨询机构；
3.完成时限：项目立项后1个月内。

 (
5
、入库
)1.牵头单位：PPP办；
         2、    2.配合单位：项目实施机构、咨询机构等；
         3.完成时限：项目立项后40天内。


 (
6
、发布资格预审文件、评审、公示
)1.协调单位：PPP办；
2.责任单位：项目实施机构等部门；
 3.配合单位：财政、发改、司法等部门，咨询机构；
 4.完成时限：项目立项后2个月内。

 (
7
、发布公开招标公开、评审、
       
确认谈判、签署谈判文件、发布预中标通知书、公示、发出
  
中标通知书、公告、签署
PPP
合同、公告
)	
1.协调单位：PPP办；
2.责任单位：项目实施机构；
3.配合单位：财政、发改、司法等部门，
咨询机构；     
4.完成时限：项目立项后3个月内。                          
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3.完成时限：列入年度计划的项目原则上需完成立项，未立项的应于年度计划批复后一个月内完成立项，最迟不超过当年度6月底前。
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等文件
)
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、实施方案、
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编制
及
征求意见、评审、报批
)1.牵头单位：PPP办；
                            2.配合单位：项目实施机构、发改、财政、
司法、自然资源等部门，咨询机构；
3.完成时限：项目立项后1个月内。
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)1.协调单位：PPP办；
2.责任单位：项目实施机构等部门；
 3.配合单位：财政、发改、司法等部门，咨询机构；
 4.完成时限：项目立项后2个月内。
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